

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ г.ЗЕРНОГРАДА**

ПРИКАЗ

14.10.2019

№ 624-О/Д

г. Зерноград

**О подготовке к созданию и функционированию
Центра цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» в МБОУ гимназии г.Зернограда**

На основании Распоряжение правительства Ростовской области от 03.07.2019 № 377 «О реализации в Ростовской области в 2020 – 2022 годах мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», регионального проекта «Современная школа» в 2019 году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Дорожную карту» первоочередных действий по подготовке к созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в МБОУ гимназии г.Зернограда (приложение 1).
2. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра «Точка роста» (приложение 2).
3. Назначить координатором по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в МБОУ гимназии г.Зернограда зам.директора по УВР Годовикову Г.А.
4. Назначить координатором реализации медиаплана по подготовке к созданию Центра «Точка роста» учителя информатики Сумину Ю.А.
5. Координатору по реализации медиаплана создания Центра «Точка роста», учителю информатики Суминой Ю.А.:
 - 5.1.Осуществлять общее руководство медиапланом по подготовке к созданию Центра.
 - 5.2.Предоставить на утверждение проект зонирования кабинета технологии, кабинета информатики и ИКТ, кабинета ОБЖ, проектной зоны до **04.10.2019г.**
 - 5.3.Обеспечить информационное сопровождение всех этапов создания центра на официальном сайте МБОУ гимназии г.Зернограда.
 - 5.4.Обеспечить ознакомление с проектом «Точка роста» педагогический коллектив, родителей (законных представителей), обучающихся.

6. Зам.директора по АХР Шульга Л.В. провести текущий ремонт помещений Центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем в срок до **01.07.2020 года.**
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ гимназии г.Зернограда

О.А.Мясникова

С приказом ознакомлены:

- 1.Годовикова Г.А.
- 2.Сумина Ю.А.

Приложение 1.
Утверждаю
Директор МБОУ гимназии
г.Зернограда
_____ О.А.Мясникова
Приказ № 624 от 14.10.2019г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
первоочередных действий по созданию и функционированию Центра
образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"
в МБОУ гимназии г.Зернограда

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок
1	2	3	4
1.	Издание приказа «О подготовке к созданию и функционированию Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»		октябрь
1.1.	Назначение координатора проекта по созданию Центра «Точка роста»	приказ	октябрь
1.2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» и назначение координатора за реализацию медиаплана	приказ	октябрь
1.3.	Утверждение проекта зонирования Центра «Точка роста» кабинета технологии, кабинета информатики и ИКТ, кабинета ОБЖ, проектной зоны	проект зонирования	октябрь
1.4.	Проведение совещания при директоре «Создание и функционирование Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	информация о создании Центра «Точка роста» для педагогического коллектива	раз в месяц
2.	Повышение квалификации педагогических работников Центра "Точка роста" в части обучения новым технологиям по предметным областям "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности"	информация об участниках образовательной сессии Центра «Точка роста», свидетельства о повышении квалификации, отчет по программам повышения квалификации	апрель-июнь

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок
1	2	3	4
3.	Проведение текущего ремонта помещений Центра "Точка роста" в соответствии с фирменным стилем	акт о подготовке помещений Центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем	май-июль
5.	Организация набора обучающихся по программам Центров "Точка роста"	приказ о зачислении обучающихся	сентябрь
6.	Открытие Центра "Точка роста" в единый день	информационное освещение в средствах массовой информации, размещение информации на официальном сайте гимназии	сентябрь

Приложение 2.
Утверждаю
Директор МБОУ гимназии
г.Зернограда
_____ О.А.Мясникова
Приказ №624 от 14.10.2019г.

МЕДИАПЛАН

по информационному сопровождению создания и функционирования центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в МБОУ гимназии г.Зернограда

№	Наименование мероприятия	СМИ, размещение на официальном сайте	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	2	3	4	5	6
1.	Создание раздела на официальном сайте школы	запуск раздела на сайте школы	сентябрь	размещение нормативно-правовых документов, информации о реализации регионального проекта "Современная школа"	заметки
2.	Информация о ходе реализации реализации регионального проекта "Современная школа"	печатные средства информации, телевидение	октябрь	стартовая информация	новости, интервью
3.	Презентация проекта и концепции Центра "Точка роста" для различных целевых аудиторий (обучающиеся, педагогические работники, родители)	печатные СМИ, сетевые СМИ	апрель – май	подготовленные материалы	новости, интервью, статьи

№	Наименование мероприятия	СМИ, размещение на официальном сайте	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	2	3	4	5	6
	(законные представители))				
4.	Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников с привлечением федеральных экспертов и тьюторов	печатные средства информации, интернет-ресурсы	апрель	отчеты на сайте гимназии	новости
5.	Проведение текущего ремонта в соответствии с типовым зонированием, фирменным стилем	сетевые СМИ, интернет-ресурсы	май – июнь	информирование потребителей услуг	новости, статьи
6.	Настройка оборудования	сетевые СМИ, интернет-ресурсы	май – июнь	информирование потребителей услуг	новости, статьи, фоторепортажи
7.	Старт набора обучающихся	сетевые СМИ, интернет-ресурсы, стендовая информация в образовательной организации	август	запуск рекламной кампании, онлайн-реклама, размещение информации на стенде образовательной организации, в школьном автобусе, запуск горячей линии по вопросам записи	новости, статьи, агитационные материалы, плакаты, баннеры
8.	Торжественное открытие Центра	телевидение, радио, сетевые	сентябрь	посещение образовательной	новости, фоторепе

№	Наименование мероприятия	СМИ, размещение на официальном сайте	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	2	3	4	5	6
	"Точка роста"	и печатные СМИ, интернет-ресурсы, стендовая информация в образовательной организации		организации руководителем УО	ротажи, статьи, анонсы
9.	Поддержка интереса к Центру "Точка роста" и общее информационное сопровождение	радио, сетевые и печатные СМИ, интернет-ресурсы, стендовая информация в образовательной организации	октябрь – декабрь	отзывы, публикации, опросы, общественное мнение	фоторепортажи, статьи, анонсы